



FONDAZIONE | **Accademia dei Perseveranti**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Spett.le Impresa
C.P. S.r.l.

Pec: cpsrl@ebaspec.it

E p.c.

Al Direttore dei Lavori
P.I. Marco Stupani

PEC: nicola.marsella@ingpec.eu

Al Coordinatore alla Sicurezza
Ing. Giovanni Corsi

PEC: ing.giovannicorsi@pcert.it

OGGETTO: Richiesta di proroga in relazione all'esecuzione dei lavori di "Ecoefficientamento Teatrodante Carlo Monni - CUP B85C22000030004 CIG B79FA9D5DD" finanziato con fondi PNRR M1C3 Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei".
Comunicazione concessione proroga.

Si riscontra la comunicazione di pari oggetto, inviata da codesta Impresa in data 14/12/2025 (prot. n. 2025/0000070/EE del 15/12/2025), con la quale è stata richiesta la concessione di una proroga di giorni 7 al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato al 16/12/2025, per le motivazioni ivi riportate.

Considerato che la suddetta richiesta è pervenuta prima della scadenza del termine per l'ultimazione lavori e che la stessa è giustificata da cause non imputabili all'esecutore che impediscono l'ultimazione dei lavori;

il sottoscritto RUP, sentito il Direttore dei Lavori P.I. Marco Stupani,

concede la proroga di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi al termine per l'ultimazione dei lavori.

Per effetto della presente concessione, il nuovo termine per l'ultimazione viene fissato al **23 dicembre 2025.**

Distinti saluti

La Direttrice Generale
Fondazione Accademia dei Perseveranti
(Dott.ssa Sandra Gesualdi)

Campi Bisenzio, 15 dicembre 2025