



Appalto dei lavori di “ECOEFFICIENTAMENTO TEATRODANTE CARLO MONNI” FINANZIATO CON FONDI PNRR M1C3 MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI” -

CUP B85C22000030004

CIG B79FA9D5DD

IMPRESA: CP S.r.l. - Via del Mulino n. 19 - Sant'Arcangelo (PZ) - P.IVA 01216000776

CONTRATTO: Repertorio 17389 raccolta 12110 del 07/10/2025

IMPORTO CONTRATTUALE: € 239.984,10, di cui € 231.780,11 per lavori, corrispondente ad un ribasso del 20,068% sull'importo a base d'asta di € 289.971,62, ed € 8.203,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: Studio Associato G.M. Engineering di Firenze

RUP: Dott.ssa Sandra Gesualdi

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(Art. 5, comma 7, lettera b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che in data 07/10/2025 è stato stipulato il contratto rep. n. 17389 con il quale l'Impresa CP S.r.l. di Sant'Arcangelo (PZ) ha assunto i lavori in oggetto, per l'importo di € 239.984,10, di cui € 231.780,11 per lavori, corrispondente ad un ribasso del 20,068% sull'importo a base d'asta di € 289.971,62, oltre ad € 8.203,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Nella medesima data il Direttore dei Lavori P.I. Marco Stupani ha proceduto alla consegna dei lavori, indicando quale termine per l'ultimazione il **16/12/2025.**

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare la tipologia di apparecchi illuminanti da installare nella zona del palcoscenico del Teatro, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**, tra il sottoscritto P.I. Marco Stupani, in qualità di Direttore dei Lavori, e il Sig. Pacifico Emanuele, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice CP S.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono da assoggettare al ribasso d'asta del 20,068%

Elenco nuovi prezzi

NP.EL.V-01	Fornitura di apparecchio di illuminazione teatrale del tipo testa mobile ibrido beam-spot budget-friendly, potenza luminosa di 8.000 lumen, sorgente LED da 200W, zoom rapido varia da 3,5° a 40° Flusso luminoso: (3,5°) 5'962 lm - (40°) 7'593, Lux: (3,5°) 69'503 lx - (40°) 1'461lx @5 m full, CRI: > 70 (CCT 6000K and CRI > 84 with filter on color wheel), Durata media sorgente: > 50.000 hrs Protocolli: DMX512, RDM, Canali DMX: 20, tipo PROLIGHTS modello Jet Hybrid200 o equivalente	cadauno	2.552,00 €
NP.EL.V-02	Fornitura di apparecchio di illuminazione teatrale del tipo testa mobile, sorgente LED 19x20W, Flusso luminoso: (4°) 3'019 lm - (52°) 5'337 @Full, Lux: (4°) 23'781 lx - (52°) 682lx @5 m full, Durata media sorgente: > 50.000 hrs Protocolli: DMX512, RDM, Canali DMX: 23, tipo PROLIGHTS modello Jet Wash19 o equivalente	cadauno	1.914,00 €
NP.EL.V-03	Fornitura di apparecchio di illuminazione teatrale del tipo testa mobile, Sorgente: 300W LED bianco ad alta potenza, CCT: 6.500K, Flusso luminoso: (3,9°) 8'313 lm - (44,1°) 12'065 lm, Lux: (3,9°) 88'597 lx (44,1°) 1'333lx @5 m, CRI: > 70 (85 with 6000K High CRI filter on color wheel), Durata media sorgente: > 50.000 hrs, Protocolli: DMX512, RDM, Canali DMX: 23, tipo PROLIGHTS modello Jet Profile300LT o equivalente	cadauno	5.231,60 €
NP.EL.V-04	Fornitura di apparecchio di illuminazione teatrale del tipo testa mobile, Sorgente: 120W LED bianco ad alta potenza, CCT: 7.500K, Flusso luminoso: (9,1°) 4'502 lm - (46,3°) 5'686 lm @Full, Lux: (9,1°) 9'452 lx - (46,3°) 681lx @5 m full, Durata media sorgente: > 50.000 hrs, Protocolli: DMX512, RDM, Canali DMX: 20, tipo PROLIGHTS modello Jet Spot120 o equivalente	cadauno	2.169,20 €

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa e lo sarà per la Fondazione Accademia dei Perseveranti dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Direttore dei Lavori
P.I. Marco Stupani

L'impresa Appaltatrice
Sig. Emanuele Pacifico

VISTO

Il RUP
Dott.ssa Sandra Gesualdi